Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 24 комбинированного вида
Приморского района Санкт-Петербурга

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий ГБДОУ детский сад № 24
(должность руководителя)
_____ Л.В.Гришаева
(подпись) (Ф.И.О.)
№ 38/4 от 26.09.2014

План-график мероприятий по введению ФГОС ДО в ГБДОУ детский сад № 24

Мероприятие	Сроки	Результат	Ответственный
Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ДО			
Разработка плана-графика мероприятий по введению ФГОС дошкольного образования. Издание приказа об утверждении плана-графика мероприятий по введению ФГОС дошкольного образования	сентябрь 2014 г.	План-график мероприятий по введению ФГОС дошкольного образования	Заведующий ГБДОУ, старший воспитатель, зам. зав. по АХР, педагоги, специалисты
Приведение локальной нормативной базы ГБДОУ в соответствие с ФГОС дошкольного образования. Разработка документов, обеспечивающих условия введения и реализации ФГОС дошкольного образования и достижение планируемых результатов	2014 г.	Локальные акты, обеспечивающие условия введения и реализации ФГОС дошкольного образования и достижение планируемых результатов (решение педагогического совета ГБДОУ о введении ФГОС дошкольного образования, внесение изменений и дополнений в устав, приказы, положения)	Заведующий ГБДОУ, старший воспитатель
Разработка проекта основной образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ в соответствии с ФГОС дошкольного образования,	Февраль – июнь 2015 г.	Основная образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ	Старший воспитатель, специалисты, педагоги

с учетом примерных образовательных программ дошкольного образования			
Формирование банка нормативных правовых актов по введению ФГОС дошкольного образования	сентябрь – декабрь 2014 г.	Использование в работе банка нормативных правовых актов федерального, регионального, муниципального уровней по введению и реализации ФГОС дошкольного образования	Старший воспитатель
Организационно-управленческое обеспечение введения ФГОС ДО			
Обеспечение координации деятельности по введению и реализации ФГОС дошкольного образования в ГБДОУ. Издание приказа о создании рабочей группы по введению и реализации ФГОС дошкольного образования в ГБДОУ	2014 г.	Создание рабочей группы по введению и реализации ФГОС дошкольного образования в ГБДОУ. Сбор информационно-аналитических материалов	Заведующий ГБДОУ
Проведение семинаров-практикумов, круглых столов для педагогических работников по вопросам создания условий для введения и реализации ФГОС дошкольного образования в ГБДОУ	2014 г.	План информационно-методического сопровождения введения и реализации ФГОС дошкольного образования	Рабочая группа по введению и реализации ФГОС дошкольного образования
Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС дошкольного образования	сентябрь – декабрь 2014 г.	Создание условий для участия педагогических работников в учебно-методических объединениях системы образования (муниципальный, региональный уровни)	Рабочая группа по введению и реализации ФГОС дошкольного образования
Методическое обеспечение введения ФГОС ДО			
Создание механизмов подготовки, поддержки и сопровождения профессионального роста педагогических кадров в условиях разработки основной образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования	2014 г.	Модель психолого-педагогического сопровождения профессионального роста педагогических кадров в условиях введения и реализации ФГОС дошкольного образования	Рабочая группа по введению и реализации ФГОС дошкольного образования
Изучение инструктивно-методических материалов, методических рекомендаций по вопросам введения и реализации ФГОС дошкольного образования	2014–2016 гг.	Использование в работе инструктивно-методических материалов, методических рекомендаций	Старший воспитатель

		по вопросам введения и реализации ФГОС дошкольного образования	
Координация деятельности педагогических работников ГБДОУ по апробации методической литературы, содержание которой ориентировано на ФГОС дошкольного образования	2014–2016 гг.	Грамотное использование в работе педагогических работников ГБДОУ методической литературы, содержание которой ориентировано на ФГОС дошкольного образования	Старший воспитатель
Обобщение педагогического опыта по вопросам введения ФГОС дошкольного образования	2014–2016 гг.	Использование в работе педагогических работников ГБДОУ передового педагогического опыта по вопросам введения ФГОС дошкольного образования	Старший воспитатель
Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО			
Мониторинг степени готовности педагогических работников ГБДОУ к введению ФГОС дошкольного образования	2014 г.	Выявление степени готовности педагогических работников ГБДОУ к введению ФГОС дошкольного образования	Рабочая группа по введению и реализации ФГОС дошкольного образования
Повышение квалификации педагогических работников ГБДОУ в контексте требований ФГОС дошкольного образования	2014–2015 гг.	План повышения квалификации педагогических работников ГБДОУ в контексте требований ФГОС дошкольного образования	Старший воспитатель
Участие педагогических работников ГБДОУ в городских профессиональных объединениях руководящих и педагогических работников дошкольных образовательных организаций по вопросам введения ФГОС дошкольного образования, разработке основной образовательной программы дошкольного образования	2014–2015 гг.	План работы на 2014–2015 учебный год	Старший воспитатель
Использование методических рекомендаций Минобрнауки России по проведению аттестации педагогических работников	2014- 2015 г.	Участие в семинарах по подготовке к аттестации педагогических работников	Старший воспитатель
Определение наставников для молодых педагогов ГБДОУ	сентябрь 2014 г.	Сопровождение молодых педагогов по вопросам введения и реализации ФГОС дошкольного образования	Старший воспитатель

Информационное обеспечение введения ФГОС ДО			
Информирование общественности о введении ФГОС дошкольного образования через официальный сайт ГБДОУ, информационные стенды	2014-2016 г.	Размещение информации на официальном сайте ГБДОУ, информационных стендах	Заведующий ГБДОУ
Проведение родительских собраний с родителями (законными представителями) воспитанников ознакомления с ФГОС дошкольного образования	2014–2015 учебный год	Протоколы родительских собраний	Заведующий ГБДОУ
Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ДО			
Составление перечня методических пособий, оборудования, необходимого для введения ФГОС дошкольного образования	2014–2015 учебный год	Перечень методических пособий, оборудования, необходимого для введения ФГОС дошкольного образования	Старший воспитатель
Мониторинг соответствия материально-технического обеспечения ГБДОУ требованиям ФГОС дошкольного образования	2014–2015 гг.	Оснащение ГБДОУ оборудованием, методическими пособиями в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования	Заведующий ГБДОУ
Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО			
Учет методических рекомендаций Минобрнауки России по реализации полномочий по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования	Ежегодно	Эффективное планирование расходов средств муниципального и регионального бюджетов	Заведующий ГБДОУ
Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС дошкольного образования	Апрель 2014 г. – апрель 2015 г.	Корректировка и выполнение государственных (муниципальных) заданий	Заведующий ГБДОУ
Реализация методически рекомендаций Минобрнауки России по оказанию платных образовательных услуг в условиях ФГОС дошкольного образования	Июнь 2014 г.	Получение лицензии на реализацию дополнительных образовательных программ и предоставление дополнительных образовательных услуг	Заведующий ГБДОУ